



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.03.2021

№ 206

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении региональной дорожной карты  
проекта Адресной методической помощи 500+

Во исполнение письма Рособрнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9 и в целях участия общеобразовательных организаций Ростовской области в проекте Адресной методической помощи 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить выполнение региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год.
- 3 Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Фатеева А.Е.

Министр



Л.В. Балина

Приказ подготовлен  
отделом оценки качества образования,  
начальник К.И. Леонидова;  
ГАУ РО РИАЦРО,  
директор А.Б. Котова

**Региональная дорожная карта  
проекта Адресной методической помощи 500+<sup>1</sup> на 2021 год**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
1.	Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО)	январь 2021 г.	Отобраны 69 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+
2.	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+
3.	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
4.	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	ОО прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
5.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
6.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
7.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
8.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
9.	Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
10.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-

<sup>1</sup> Далее - Проект 500+

<sup>2</sup> Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рискованный профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».



№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации <sup>2</sup>
	Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).		участниц Проекта 500+)
11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.
12.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
13.	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
14.	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
15.	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
16.	Экспертиза документов	октябрь-ноябрь 2021 г.	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
17.	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+